

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №4» Кыштымского городского округа»



Заместитель главы Кыштымского городского округа
По социальной сфере

Е.Ю. Саланчук



Начальник Управления по делам образования
Администрации Кыштымского городского округа

/ С.П. Попинако

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор МОУ «ООШ №4» Тысячная Татьяна Александровна, педагоги МОУ «ООШ№4» г. Кыштыма
Владелец процесса: директор МОУ «ООШ №4» Тысячная Татьяна Александровна г. Кыштым

Периметр проекта: учительская МОУ «ООШ №4» г. Кыштым

Границы процесса: от начала подготовки к уроку до окончания проведения урока

Руководитель проекта: директор МОУ «ООШ №4» Тысячная Татьяна Александровна, г. Кыштым

Команда проекта: заместитель директора по УР Киселёва Татьяна Викторовна; заместитель директора по ВР Калининко Ирина Сергеевна; заместитель директора по информатизации – Горшенина Юлия Сергеевна, учитель биологии Скороходова Лариса Борисовна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: недостаточный уровень исполнения закона «Об образовании в Российской Федерации» статья 4 п.48 в части применения педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования технологий, форм и методов обучения.

Последствия: неудовлетворительный уровень подготовки учителя к уроку приведет к снижению уровня качества образования, усвоения обучающимися программного материала, к неудовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг и, как следствие, к снижению имиджа МОУ «ООШ №4»

Причины возникновения: отсутствие образца единой яндексо-формы технологической карты урока в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ценность для заказчика: реализация данного проекта обеспечит качество подготовки учителя к уроку, будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса, качества образования, удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг и повышения имиджа ОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
временные затраты на подготовку учителя к уроку	60 минут	сокращение в 2 раза
Единая яндексо-форма технологической карты подготовки плана урока	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 05.03.2024г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 18.03.2024-25.03.2024.
4. Внедрение улучшений – 26.03.2024-29.03.2024.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта 01.04.24-10.04.24.
6. Защита и закрытие проекта – 15.04.2024

Согласовано:

Руководитель проектного офиса  Коробельникова Ю.Г.