

Утверждаю:

Приказом № 44/3-ОД от 31.05.2024

Директор МОУ «ООШ №4»

 Т.А. Тысячная

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку»

от 31.05.2024г.

Присутствовали:

Владелец процесса: директор Тысячная Т.А.

Руководитель процесса: директор Тысячная Т.А.

Члены рабочей группы: Киселева Т.В. – зам. Директора по УР, Калининченко И.С. – зам. Директора по ВР, Горшенина Ю.С. – зам директора по информатизации, Скороходова Л.Б. – учитель биологии

Представители Проектного офиса Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа – Корабельникова Ю.Г.

Повестка заседания:

1. Доклад Тысячной Т.А. – директора МОУ «ООШ №4» об итогах реализации проекта: «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку».
2. Подведение итогов проекта: «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку»

Решение:

1. Принять к сведению доклад по проекту: «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку»
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими показателями:


Наименование показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Временные затраты на подготовку учителя к уроку	60 минут	Сокращение в 2 раза	Сокращение в 2 раза
Единая яндекс-форма технологической карты подготовки плана урока	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) Разработка и утверждение ЛНА технологическая карта урока
- 2) Разработка шаблона технологической карты урока с последующей реализацией его с помощью яндекс-формы.
4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
 - 1) Сокращение временных затрат в 2раза
 - 2) Создана единая яндекс-форма технологической карты подготовки плана урока.
5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение 1). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному приказом об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта».
6. Проект «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку» считать успешно завершенным.

Руководитель проекта

Директор



Т.А. Тысячная

Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Тысячная Татьяна Александровна	директор	1	Создание карты проекта Реализация дорожной карты Презентация проекта
2	Киселева Т.В.	зам. Директора по УР	0,5	Реализация мероприятий
3	Калиниченко И.С.	зам. Директора по ВР	0,5	Реализация мероприятий
4	Горшенина Ю.С.	зам директора по информатизации	1	Реализация мероприятий Подготовка презентации
5	Скороходова Л.Б.	учитель биологии	1	Реализация мероприятий

Утверждаю

Руководитель проекта



Т.А. Тысячная