


Утверждаю:
Директор МОУ «ООШ №4»  Т.А. Тысячная
«01» марта 2026 г.

Дорожная карта

по реализации регионального проекта «ШНОР» в МОУ «ООШ №4» в 2026 году

Цель:

повышение качества образования школы с низкими образовательными результатами, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях.

Задачи:

- освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом;
- развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов;
- развитие управления и лидерства;
- повышение учебной мотивации учеников;
- развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом;
- развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия.

Ожидаемые результаты:

- улучшение качества образования в ОО;
- рост профессионального потенциала педагогических работников;
- сохранение здоровья обучающихся.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат	Целевая группа/целевая аудитория
1	Участие в вебинарах по вопросам, связанным с повышением качества образования в школах с низкими образовательными результатами, на основе данных оценки профессиональных компетенций педагогических работников	Февраль – апрель 2026 г. Сентябрь – ноябрь 2026 г.	Зам.директора по УР	Материалы вебинаров по вопросам, связанным с повышением качества образования в ШНОР размещенные на информационно-образовательной платформе Челябинской области «Отличная школа74.ru»	Педагоги ОО

2	Оценка профессиональных компетенций педагогических работников для участия в повышении квалификации в рамках государственного задания по дополнительным профессиональным программам и программам профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников ШНОР на базе ГБУ ДПО «ЧИРО»	Февраль - март	Зам.директора по УР	Информация по итогам проведения оценки профессиональных компетенций педагогических работников ШНОР Формирование ИОМ повышения квалификации для педагогов ШНОР	Педагоги ОО
3	Участие в областном совещании по теме «Сопровождение общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и признаками необъективных результатов ВПР в 2026 году»	Февраль 2026 года	Зам.директора по УР	Презентационные материалы совещания, содержащие основные направления сопровождения ШНОР и ШПН	Управленческая команда ОО
4	Участие в анкетировании по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов ШНОР	Март 2026 года	Зам.директора по УР	Информация по итогам анкетирования по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов	Участники образовательных отношений ОО
5	Обучение по адресным программам повышения квалификации в рамках государственного задания по дополнительным профессиональным программам и программам профессиональной переподготовки	В течение года в соответствии с государственным заданием	Зам.директора по УР	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и управленческих команд ШНОР по вопросам управления качеством образования в образовательной организации	Управленческая команда ОО

6	Разработка дорожной карты ШНОР в 2026 году	Февраль 2026 года	Зам.директора по УР	Утвержденная дорожная карта	Участники образовательных отношений ОО
7	Участие в мониторинге качества результатов обучения в системе общего образования Кыштымского городского округа, посредством региональной информационной системы «Управление качеством общего образования» (ИСУКОО)	Ноябрь 2026 года	Зам.директора по УР	Результаты мониторинга качества результатов обучения	Участники образовательных отношений ОО
8	Размещение информации на официальных сайта ШНОР	В течение года	Зам.директора по информатизации	Информация на сайтах ОО	Участники образовательных отношений ОО
9	Использование результативных практик поддержки ШНОР	В течение года, Ноябрь 2026 года	Зам.директора по УР	Представление опыта в рамках семинаров	Участники образовательных отношений ОО
10	Мониторинг реализации дорожной карты по итогам участия в региональном проекте в 2026 году	Ноябрь 2026 года	Зам.директора по УР	Отчет о реализации мероприятий дорожной карты	Участники образовательных отношений ОО
11	Участие в методическом семинаре по обсуждению результативных практик поддержки ШНОР и ШПН	Декабрь 2026 г.	Директор	Материалы методического семинара с описанием результативных практик	Управленческая команда ОО
12	Подведение промежуточных итогов работы по выходу из группы ШНОР	Ноябрь 2026 года	Директор	Протокол совещания при директоре	Педагоги ОО
13	Участие в деятельности сетевых региональных методических объединений педагогов «Формирование функциональной грамотности обучающихся»;	Февраль – май, август – декабрь 2026 г.	Зам.директора по УР	Материалы региональных методических объединений педагогов	Педагоги ОО

	«Профилактика школьной неуспешности обучающихся», «Педагогическое взаимодействие со сложными контингентами обучающихся»				
14	Участие в работе сетевого профессионального сообщества педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников»	Февраль – май, август – декабрь 2026 г.	Директор	Материалы по деятельности сетевых региональных методических объединений педагогов	Педагоги ОО
15	Участие педагогов школы в онлайн-консультациях с привлечением педагогов-практиков областной образовательной системы	Март – декабрь 2026 г.	Зам.директора по УР	Корректировка дорожной карты ШНОР по результатам консультаций	Педагоги ОО
16	Получение рекомендаций педагогическим и руководящим работникам ШНОР по освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки на основе данных оценки профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников	Апрель 2026 г.	Директор	Рекомендации педагогическим и руководящим работникам ШНОР по освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Педагоги ОО
17	Участие школьной управленческой команды в онлайн-консультациях по вопросам реализации регионального проекта	В течение года	Зам.директора по УР	Корректировка дорожной карты ШНОР	Управленческая команда ОО
18	Участие школьной управленческой команды в онлайн-консультации по вопросам подведения промежуточных	Ноябрь 2026 года	Директор	Корректировка дорожной карты ШНОР	Управленческая команда ОО

	итогов работы по выходу из группы ШНОР и определение задач дальнейшего взаимодействия школы и ГБУ ДПО «ЧИРО»				
19	Участие в итоговых семинарах по реализации регионального проекта по сопровождению ШНОР в Кыштымском городском округе в 2026 году	Ноябрь 2026 года	Директор	Рекомендации по дальнейшему взаимодействию	Управленческая команда ОО